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SESIONES ORDINARIAS DEL 1° de OCTUBRE AL 30 de NOVIEMBRE de 2024
(Ley 2200 de febrero 8 de 2022, articulo 23 periodos de sesiones)

cta No. 070

ASISTENTES: Diputados:

1.Jorge Julio Arredondo Ardila, presente. |7. Jhon Gabriel Molina Acosta, presente.
2.José Yaris Bastidas Betin, presente.  |8. Edwin lvan Narvaez Acosta, presente.
3.Wilian Andrés Botina Yela, presente. (9. Karina Ramirez Romero, presente.

4 Wilder Castafieda Calderén, presente. {10.Mauro Andrés Sanchez Romero,

5.Nolver Jair Figueroa Delgado, presente.

presente. 11.Diego Fernando Zambrano Pardo,
6.Diego Armando Figueroa Mufoz, presente.

ausente

El sefior presidente manifiesta su saludo, de acuerdo con el articulo 23 del reglamento
interno abre la sesion, y ordena dar lectura al siguiente orden del dia:

ORDEN DEL DIA.

1. Llamada a lista y verificacion del quérum.

2. Desarrollo de la proposicion numero 24 del 05 de noviembre de 2024, audiencia
publica en el municipio de Orito. Tema: Construccién del Hospital y avance del
proyecto de la construcciéon del Puente La Primavera.

a. Citacion secretario de Infraestructura del Putumayo.
b. Citacion secretaria de Salud Departamental.

Se invite a las siguientes instituciones:

e Contraloria general de la nacién.

e Defensoria del Pueblo.

¢ Contratista e interventoria del hospital.
¢ Gerente del fondo mixto.

¢ Veeduria ciudadana.

e Secretaria de salud municipal.

e Presidentes de juntas, projuntas.

e Personero municipal.

¢ Alcaldia de Orito.

e Concejo de Orito.

e Consejo del riesgo y desastre departamental.
e INVIAS.

o ECOPETROL, (cobro por impuestos.)
e Inspeccién de Siberia.

e Presidente Asojuntas.

e Comunidades NAR indigenas.

e Campesinos y comunidad en general.
e Hospital de Orito

¢ Representantes a la Camara

e CENIT

3. Proposiciones y varios
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Sometido a consideracion no se presentan observaciones,. cerrada la discusiéon vy
sometido a votacion se aprueba este orden del dia por unanimidad de los 10 diputados
presentes en el recinto.

Desarrollo del orden del dia:

1. Llamada a lista y verificacion del quérum. Constatada la asistencia de 10 diputados
se verifica cuérum reglamentario.

Diputado ausente: Diego Armando Figueroa Mufioz, con incapacidad médica.

En el transcurso del llamado a lista los diputados expresan su saludo a los asistentes y
refieren también sobre los temas motivo de esta audiencia.

2. Desarrollo de la proposicion numero 24 del 05 de noviembre de 2024, audiencia
publica en el municipio de Orito. Tema: Construccion del Hospital y avance del
proyecto de la construccion del Puente La Primavera.

c. Citacion secretario de Infraestructura del Putumayo.
d. Citacion secretaria de Salud Departamental.

Se invite a las siguientes instituciones:

e Contraloria general de la nacion.

¢ Defensoria del Pueblo.

o Contratista e interventoria del hospital.
¢ Gerente del fondo mixto.

e \eeduria ciudadana.

e Secretaria de salud municipal.

e Presidentes de juntas, projuntas.

e Personero municipal.

e Alcaldia de Orito.

e Concejo de Orito.

e Consejo del riesgo y desastre departamental.
e INVIAS.

e ECOPETROL, (cobro por impuestos.)
¢ Inspeccién de Siberia.

¢ Presidente Asojuntas.

e Comunidades NAR indigenas.

e Campesinos y comunidad en general.
¢ Hospital de Orito

e Representantes a la Camara

e CENIT

El Presidente de la Asamblea saluda a los asistentes, agradece por la hospitalidad,
espera unas conclusiones favorables, cede la palabra al autor.

El diputado Yaris Bastidas, autor de la proposicién No. 024, posteriormente a su saludo
expresa las razones de su desacuerdo por la ausencia de algunos de los invitados a esta
audiencia publica y agradece a quienes asistieron y abre las intervenciones de los
invitados.

De los invitados justificaron su ausencia INVIAS, y el representante Cancimance.

Intervencion de los invitados: tema puente la primavera:
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El sefior José Alvarez, presidente de la vereda la primavera, quien hace un recuento del
tiempo, 5 afios, que lleva caido este puente y la afectacion que viven las familias del
sector y acciones a realizar.

Concejal Paway, hace referencia a la problematica que ha ocasionado a las familias de
este corredor la falta de este puente y los compromisos incumplidos por algunas
entidades como INVIAS, y ECOPETROL, y otros.

La secretaria da lectura a oficio de justificacién de INVIAS y anuncia la visita del ministro
de transporte para el 18 de diciembre.

El diputado Wilder Castafieda, recuerda la herramienta que tiene la asamblea cuando se
citan a los secretarios y no asisten, de adelantar la mocién de censura.

El diputado Diego Zambrano expresa su inconformidad por la ausencia de citados e
invitados.

El Presidente cede la palabra al secretario de infraestructura, quien hace presencia en el
recinto.

El ingeniero Jorge Cortez, secretario de infraestructura departamental hace un recuento
de la trazabilidad de las actividades desarrolladas sobre este proyecto del puente la
primavera. Anuncia la visita del ministerio de transporte, para cuando se presentara
nuevamente este proyecto cuyo costo de financiacién de 40 mil millones en 2021, pas6
a 70 mil millones a la fecha.

Solicita el concejal Pawai copia del concepto técnico y llama a todos los actores a buscar
una cofinanciacion.

El doctor Jhon Fredy Valencia Caicedo, representante a la camara por circunscripcion
especial para la paz, presenta un informe de gestiéon en cumplimiento de sus funciones y
en particular sobre el puente la Primavera, temas de victimas, visitas de funcionarios de
varios ministerios, de cultivo de cacao, de saneamiento basico, y sector salud.

Intervencion de los diputados:

Referente al tema del Puente la Primavera intervienen los diputados Jhon Molina, Wilian
Botina, Yaris Bastidas, quienes presentan sus consideraciones frente a esta obra fuera
de servicio hace mas de 5 afios.

Intervencion de la comunidad:
Sesidn del dia 28 de noviembre en Orito

El sefior alcalde expresa que para esta hora al municipio lo han dejado solo todas las
demas entidades del estado y que en las reuniones que han hecho no se ha llegado a
ninguna conclusién y este puente no esta dentro de las obras que va a financiar el
gobierno nacional. Sin embargo, comenta que la alcaldia con la comunidad, como sea,
va a poner en funcionamiento este puente.

El representante Freddy Valencia aclara que se necesita es la viabilidad técnica para
reparar y utilizar el puente actual y para ello es necesario estar presentes el 18 de
diciembre que va a visitar el departamento el ministro de transporte.

Sigue la intervencién de la comunidad.

La sefiora Ruth en su intervencion solicita y espera que las cosas se hagan bien para
este importante puente.
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La sefiora Marleny Erazo deja constancia que las comunidades afectadas iran a las vias
de hecho si no hay una solucién porque la gente esta cansada de reunién tras reunién
sin ningun resultado.

El sefior Angel Daza, regidor del Cabildo los pastos, solicita la intervenciéon de
ECOPETROL y otras entidades para reparar el puente sin necesidad de ir a paros.

El concejal Edward ademas del puente la primavera solicita la necesidad de la via Orito
Monopamba.

El concejal David Arias, Invita a las personas que estuvieron ausentes a acompaiiar el
dia 18 de diciembre la visita del Director de INVIAS.

El sefior Arturo Rosero convoca a hacer un frente coman, juntarse todos los ingenieros y
arquitectos y la comunidad para hacer este puente.

Interviene el diputado Mauro Sanchez, quién hace un llamado a las empresas petroleras
como ECOPETROL, Gran Tierra, Energy, a apoyar la construccién de este puente.

El diputado Jorge Arredondo espera que el dia 18 haya respuestas por partes del director
de invias. Resalta la importancia de estas audiencias publicas.

De igual manera el diputado Nolver Figueroa destaca el resultado de las audiencias
publicas.

Interviene la doctora Nataly Chaves, en representacion de la contraloria departamental
quién hace referencia al control fiscal posterior y selectivo que ejerce esta institucion
sobre los recursos propios, y la necesidad de insistir para hacer incidencia en la
construccién de esta obra. Refiere el tema de La participaciéon ciudadana. Destaca la
realizacion de estos espacios de participacion ciudadana.

Sobre este tema del puente también interviene el personero municipal quien resalta la
necesidad de construir esta obra. Solicita que haya incidencia de la asamblea para
financiacién de esta obra desde el presupuesto departamental.

Sobre este punto concluye el presidente la necesidad de reunirse el dia 18 de diciembre
con el director de Invias que estara visitando al Putumayo y retomar la necesidad de la
construcciéon de esta obra.

Tema construccion del hospital de Orito citada la secretaria de salud departamental.

Interviene la Ingeniera Ord6fiez del area de proyectos en representacion de la secretaria
de salud, quién en respuesta a la situaciéon presenta el informe oportunamente enviado
sobre el avance de esta obra, que a la fecha se encuentra suspendido.

El diputado Wilder Castafieda hace un recuento histérico de la construccion de este
hospital y de la asignaciéon de recursos y financiacién para la construccion del nuevo
hospital que tiene ya un retraso de 20 meses. Pregunta sobre la inversién de los 19,000
millones de pesos asignados con un avance apenas del 11.5% de obra.

El diputado Diego Zambrano solicita le compartan la informacién que se ha presentado.
Igualmente le expliquen el motivo de la suspensidn de la obra y cuantos recursos le han
transferido al contratista.

Da respuesta la ingeniera de la secretaria de salud de la disposicion de compartir la
informacion, corrige que el avance fisico es del 12.05%, el Avance Financiero el
contratista ha cobrado el 21.1% del anticipo valor de 4064 millones de pesos. El motivo
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de la suspension del contratista es por temas sobrevivientes, entre ellos aires
acondicionados, Calidad de los insumos.

Intervencion de la gerente del hospital.

La doctora Glinys Edith Diaz Llerena, gerente del hospital de Orito, agradece la gestion
del diputado Yaris y al representante Freddy para la consecucién de los equipos basicos
del hospital. Informa que cuando recibié en el mes de abril también pregunté porque
estaba suspendido y le comentaron que era por la falta de un adicional de recursos para
un item nuevo, por valor de 5.800 millones de pesos y 700 millones para el tema de la
interventoria. Informa sobre las gestiones adelantadas para conseguir estos recursos.

La gerente sede la palabra a un funcionario quien hace una explicacién técnica sobre los
detalles del proyecto.

El ingeniero Jorge Cortés, secretario de infraestructura, explica e informa sobre el apoyo
técnico que se ha dado desde esta oficina a este proyecto de construccion del hospital,
y que se espera el concepto desde el ministerio, como también la financiacién de los
5.800 millones de pesos.

De la parte contratista interviene el ingeniero Guido Fernando Salas, quién explica los
detalles del contrato, inicio, mesas técnicas, inconsistencias, motivos de la suspensién
de la obra.

Pregunta el diputado Diego Zambrano sobre las modificaciones que se tuvieron que hacer
a la obra, las adiciones, la ejecucién.

Da respuesta el contratista a las inquietudes presentadas.

El diputado Yaris Bastidas autor de la citacion espera que esta obra se termine cuanto
antes para servicio de los oritenses.

Aclara el secretario de infraestructura las fechas de la firma del contrato y el acta de inicio.
Explica como se pueden hacer las modificaciones contractuales y por qué deben
suspenderse las obras.

El sefior Bayardo de la veeduria, Comenta y explica como advirti6 de algunas fallas desde
el inicio del proyecto.

El sefior presidente somete a consideracion sesién permanente por el tiempo
transcurrido, que se aprueba.

El ingeniero Guido contratista da respuesta a la veeduria.

Sefior de la comunidad expresa la necesidad de una mesa técnica para enderezar este
proyecto que no puede continuar sin interventoria.

El sefior Wilson Castafo considera que el proyecto no ha tenido una buena interventoria
y explica por qué.

Pregunta, si que con 20.000 millones llevan el 11% de obra con los 5.800 restantes
podran terminar el 89% de la obra.

Nuevamente el ingeniero funcionario del hospital explica aspectos técnicos de la
construccion de la obra, instalaciones eléctricas, aire acondicionado, calidad de los
materiales y por qué no se generan hechos cumplidos.
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Interviene el sefior John Castro, coordinador de la veeduria de la obra del hospital. Hace
un recuento de la obra, de los disefios, Las mesas técnicas para las modificaciones, el
avance real de construccién, Construccion y prestacion del servicio simultaneamente
desde el mismo lugar, demoliciones, viabilidad adiciones, consecucion de los 5.800
millones. 700 millones para interventoria que esperan sea financien desde la
gobernacion. Costos demoliciones. viabilidad. Acompafiamiento para gestionar el
recurso. 700 millones para la interventoria desde la gobernacién. Conservacién de la
obra.

El representante Freddy Valencia hace un recuento sobre Ia gestion que hizo con las
gerentes de los hospitales para la consecucién de los equipos basicos. Y la necesidad
de hacer equipo para gestionar los 5.800 millones para el hospital.

Explica el contratista sobre la ejecucién de cantidades de obra.

Interviene la doctora Helen Narvaez, secretaria de salud Municipal, quién hace un
recuento desde que inici6 este proyecto de construccion del hospital. Expresa su
preocupacion por el cumplimiento de metas y por la sostenibilidad financiera del hospital,
por pago de diferentes sedes. El crecimiento de la poblacion.

Un Concejal de Orito considera también importante tocar el punto del tema de la
seguridad en el municipio.

Cierra el sefior alcalde manifestando también la necesidad de tocar Ia parte de seguridad,
por las muertes recientes que han ocurrido, situacion que se viene tratando de
contrarrestar con programas de deporte y cultura. Proyecto de camaras de seguridad.
tema construccion de instalaciones de SENA, financiado por ECOPETROL, para el cual
solicita acompafiar la gestion. Hace un llamado al cero desechables.

Para terminar el presidente agradece la asistencia y participacion a los invitados para
estos dos temas importantes para Orito.

3. Proposiciones y varios se informa que no hay proposiciones radicadas y se continta
en punto varios para otros temas diferentes.

El sefior Carlo Alberto es Narvaez presidente de Brisas del Quebradén hace referencia
al mejoramiento de los caminos para las veredas.

Yuri Lizeth Delgado Rodriguez
Secretaria General




