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SESIONES ORDINARIAS DEL 1° DE JUNIO AL 30 DE JULIO DE 2025
(Ley 2200 de febrero 8 de 2022, articulo 23 periodos de sesiones)

Acta No. 47
FECHA : Julio 29 de 2025
HORA el 9:38 a.m.
LUGAR ! Salén Heliconias, Comfamiliar central Puerto Asis

ASISTENTES: Diputados:

1. Jorge Julio Arredondo Ardila, presente. 7. Diego Armando Figueroa Mufioz, presente.
2. José Yaris Bastidas Betin, presente. 8. Edwin lvan Narvaez Acosta, presente.

3. Wilian Andrés Botina Yela, presente. 9. Karina Ramirez Romero, presente.

4. Wilder Castafieda Calderén, presente. 10. Mauro Andrés Sanchez Romero, presente.
5. Ana Maria Cuéllar Cubillos, presente. 11. Diego Fernando Zambrano Pardo, presente.
6. Nolver Jair Figueroa Delgado, presente.

El sefior presidente, abre la sesion y ordena dar lectura al siguiente orden del dia:
ORDEN DEL DIA.

1. Llamado a lista y verificacion del quérum.

2. Desarrollo de la Proposicion No. 034 del 26 de junio de 2025 — Invitar a la union
temporal San Francisco, cuyo representante legal es el sefior Néstor Zuluaga, con el
fin de que entregue informacién precisa y detallada de los avances de la construccion
del acueducto de Puerto asis toda vez que presenta demoras en su culminacion’,
presentada por el diputado Diego Fernando Zambrano Pardo.

3. Proposiciones y varios.

e Proposiciones:
e Varios:

Se somete a consideracién el orden del dia leido, no se presentan modificaciones cerrada
la discusion se aprueba por unanimidad de los 11 diputados presentes.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA.

1. Llamada a lista y verificacion del quérum. Constata la asistencia de 11 Diputados,
quienes presentan su saludo, se verifica que hay cuérum reglamentario.

2. Desarrollo de la Proposicion No. 034 del 26 de junio de 2025 — Invitar a la union
temporal San Francisco, cuyo representante legal es el sefior Néstor Zuluaga, con el
fin de que entregue informacion precisa y detallada de los avances de la construccion
del acueducto de Puerto asis toda vez que presenta demoras en su culminacion’,
presentada por el diputado Diego Fernando Zambrano Pardo.

El sefior Presidente presenta su saludo y da la palabra al diputado Diego Zambrano, autor
de la proposicién, quien expresa sus agradecimientos y establece el orden de las
intervenciones de los citados e invitados.

Se constata la presencia de citados e invitados.

La Ingeniera Blanca Mateus, funcionaria de Findeter presenta informe sobre el convenio
interadministrativo 229 de 2015 y el contrato de obra paf-atf- O-015 del 2017 cuyo objeto
es el plan maestro de acueducto del Municipio de Puerto Asis Putumayo fase 3 etapa 1,
con el cual da respuesta al cuestionario previamente enviado.

Presentan un registro fotografico sobre la estructura de soporte como: la captacion, la
plataforma de soporte, equipos e instalaciones eléctricas, caseta de proteccion de
equipos, Desarenador, con capacidad la primera fase de tratar 75 litros por segundo.
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floculadores, sedimentacion, planta de tratamiento de agua potable con sus filtros,
escaleras, tanque de contacto, instalaciones hidrosanitarias de la PTAP. equipos y
accesorios red. edificaciones PTAP. conduccion.

La doctora Dolly Rengifo Gaviria, Gerente del Acueducto de Puerto Asis, Informa que
conjuntamente con la contraloria hicieron una visita a la obra sobre lo que se informa y
ademas solicitaron que sean invitados para el momento de hacer las pruebas.

Interviene el sefior Andrés Rodriguez Cardona, epidemidlogo del hospital local de Puerto
Asis quién en la presentacion expone sobre El impacto del tema del agua en la poblacién
de Puerto Asis. Hace una resena historica de la salud publica, Dimensionando: la calidad
del agua, el indice de riesgo de la calidad del agua para el consumo humano IRCA y sus
parametros. Lo que se evalua en microbiologicos, fisico quimicos y téxicos. El
comportamiento del IRCA en Colombia Putumayo y en Puerto Asis desde el 2007 al 2023.
Morbilidad por grandes causas en la ESE hospital local, aiio 2023 y 2024. Casos
acumulados EDA por grupos etarios. EDA semana 30, julio 2025. Canal endémico de
casos atendidos por enfermedad diarreica en el ESE hospital Puerto Asis.

La sefiora Carolina Contreras, enfermera profesional, Coordinadora operativa del
hospital, presenta informacion sobre los equipos basicos de salud y su importancia para
la salud en el analisis del riesgo por agua no potable. Comparativo de casos EDA por
grupo etario 2024 versus 2025. Fuente de consumo de agua. y la conclusion desde el
enfoque en salud EBS. Recomendaciones desde el enfoque de salud.

El ingeniero Claudio Portilla, profesional de la secretaria de infraestructura
departamental, informa sobre las visitas hechas a la obra y que pronto, aunque se han
demorado pronto tendran este servicio de agua potable en Puerto Asis. convoca una
mesa técnica a la gobernacién y la alcaldia para buscar la financiacion de los 5.200
millones de pesos que faltan para terminacion de unas obras.

El diputado Diego Zambrano, autor de la proposicion, confirma que efectivamente en el
plan de desarrolio se proyectan seis acueductos y la disposicion del gobernador para
financiar la terminacion de este Acueducto de Puerto Asis en su etapa niumero uno. Deja
las siguientes preguntas: para la ingeniera de FINDETER sobre la problematica de la
ejecucion del contrato de este proyecto y es la muilta de 49,000 del contrato y la dificultad
en las prérrogas que ha tenido, mas de seis y cual ha sido la problematica del retraso de
esta obra, ejecuciéon de 24 meses, y va para los dos afos de retraso en ejecucién y da
para pedir explicacion, qué pasé con la planificacion de la ejecucién de la obra, cuando
se expuso en 2021, que decian que el acueducto costaba mas de 70,000 millones de
pesos por eso se hizo en etapas en tres fases y hoy pues se ve culminado con la
planificacion de los recursos. Cual ha sido la gran dificultad para hoy no tener la
prestacion del servicio en esta etapa en el municipio de Puerto Asis y cuantos van a ser
realmente los beneficiarios cuando se tenga la primera etapa culminada. Si seran los
mismos que tienen redes y cuando se tendra la expansion, cuando seguiran con la
ejecucion del contrato para Puerto Asis y luego se de la participacion al concejo de Puerto
Asis, a la alcaldia de Puerto Asis, a las veedurias y presidentes que estan presentes con
preguntas puntuales.

De parte del contratista Unién temporal San Francisco interviene el ingeniero Rafael
Barriga, quien informa que la presentacion ya es la misma que hizo la Ingeniera Blanca
Mateus y queda presto a las preguntas.

Le pregunta del diputado Diego Zambrano es, Cual ha sido la dificultad para la
constructora que no ha permitido tener terminada hoy la obra.

Da respuesta el ingeniero Rafael, informando que han tenido varios inconvenientes, en
lo que es la construccion del kilbmetro 3 que corresponde a la ANI un retraso de 7 meses
por un permiso que debia expedir esta agencia.
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La ingeniera Blanca Mateus expresa que los inconvenientes que han tenido son Ademas
del permiso que debia expedir la ANI, el problema con el duefio del predio donde se
compré para la planta, servidumbres, varias veces se paralizé la obra, pero ya el
municipio esta solucionando y legalizando servidumbres. El tema de linea de conduccion
para cuando se iba a iniciar estaba la via pavimentada, 7 km de linea de conduccion y se
hicieron a la fecha 6 km, recortando el alcance y hubo la necesidad de hacer otra red que
no estaban contempladas inicialmente, se modificaron tramos a ejecutar para el
proyecto.

El ingeniero Victor Pérez del consorcio de la interventoria Explica sobre el replanteo de
la conduccién para conectar la red en el barrio Simén Bolivar la via estaba recién
pavimentada y en el momento de los disefios estaba destapada y en febrero de 2023 que
empezo6 la fase 3 se encontré esta via pavimentada y tocé hacer unos cambios en el
disefio original porque el pavimento se encontraba en garantia y se tenia que intervenir
un kilémetro, por eso toc6 reformular la parte de redes de distribucion ubicar nuevos
puntos de conexidn y reformular disefio, tiempo que retrasé en parte el tiempo.

El diputado Diego Zambrano expresa la necesidad de que en el momento que el proyecto
esté listo, la empresa de energia garantice el servicio para esta planta.

El sefior Wilmer Casanova, presidente del Consejo Municipal de Puerto Asis informa
sobre el seguimiento que le ha hecho al proyecto desde el afio 2024 y 2025. Convoca a
aunar esfuerzos para terminar este proyecto al gobierno departamental, municipal y
nacional. Quedan atentos a las conclusiones.

El sefior Rafael Mazo, concejal de Puerto Asis, da a conocer algunas gestiones
adelantadas en Bogota para salvar este proyecto. Pregunta que si con los $4,000 miliones
de los 30,000 que se destinaron para esta obra quedara terminada y funcionando y si la
cobertura del servicio sera la misma que se manifesto al inicio.

La sefiora Gloria, concejal de Puerto Asis, expresa que se deben unir para buscar los
5000 millones que faltan para terminar esta obra para la cual el contratista no ha dado
la talla por el retraso en su ejecucion.

La sefiora Nidia Rojas, concejal de Puerto Asis, también expresa su inconformidad por el
retraso de esta obra por mas de 8 afios desde el 2017 y que se ha convertido en un
discurso politico y necesita de decisiones politicas de los ordenadores del gasto para su
terminacién. Hace un recuento de las fechas de las prorrogas de este proyecto, con ultima
fecha hasta el 31 de agosto. Sobre el manejo del tema de las servidumbres. Solicita a
cara la cobertura para los beneficiarios de este servicio de agua potable.

El Doctor Carlos Eduardo, secretario de planeacion del Municipio de Puerto Asis, hace
referencia al tema de gestion de recursos para su terminacion, la importancia de esta
obra, el tema de servidumbres,

El secretario de infraestructura aclara también que el municipio no es el supervisor del
proyecto, pero si han sido veedores de este proyecto, que ha venido poco a poco
avanzando. Se necesita conseguir un recurso adicional para ser operativa la obra en su
fase Ill, etapa 1, y gestionar aiin mas para continuar con otras etapas.

Aclara el ingeniero Portilla de la secretaria de infraestructura que el alcalde no desconoce
el proceso sino el proyecto para consecucion de los recursos que faltan.

El sefior Luis Fernando Gomez como parte de la veeduria ciudadana, Informa Coémo se
han venido haciendo seguimiento en reuniones con el Findeter, con el contratista y con
interventoria, porque esperan que esta obra se entregue funcionando y no se convierta

e e e

Crnmismada Man Falhavmaesllda dal ok me e



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
DE PUTUMAYO
NIT. 846.000.001- 7
Acta No. 47 del 29 de julio de 2025, pag.4

en un elefante blanco. Pregunta si con los recursos que existen en el momento se va a
terminar o no la obra, se va a tener agua o no.

el sefor Julio, de la veeduria ciudadana, comenta que para tener servicio de agua, si es
necesario endeudar al municipio que se haga.

El sefior Willian Sedena, presidente junta de vivienda el poblado, considera indignante
gue con tanta agua en el Putumayo no se tenga este acueducto en Puerto Asis, solicita
tener en cuenta para el servicio a la parte norte, poblacién mas vuinerable.

La sefora Gladys del barrio Londres de Puerto Asis, expresa su preocupacion que se
vaya a pavimentar sin tener primero la red de acueducto, que, por lo tanto, solicita que
primero se tire esta red, para la comuna norte.

El ingeniero de planeacioén, explica que hay unos paramentos viales destinados para
redes de acueducto, de gas y que el pavimento no va a afectar de villa rosa hacia arriba.

Aclara el presidente del concejo que la adicion que se solicita es para cubrir el servicio
de la poblacion que ya lo tiene, no para ampliarlo a otra.

La senora Juana Carolina Valencia como parte de la veeduria, esta en desacuerdo con
la solicitud de adicién para terminar la obra porque dentro de los 30,000 millones vy el
cronograma de trabajo contemplaba la terminacién funcionando la plata y solicita le hagan
llegar el balance de pagos y un informe de ejecucion del contrato, cronograma de pagos,
desembolsos de Findeter, el gasto de los 5 mil millones que aporté la alcaldia y
gobernacion, a los correos. Las oficinas no se necesitan para funcionar la planta y Se
entregan en obra negra. Y por el incumplimiento del compromiso de invitar a la veeduria
cuando haga la visita desde Findeter.

El sefior se refiere a la calidad del agua y la dificultad de purificarla por las aguas negras
que vierten en el alto Putumayo. La necesidad del cambio de la tuberia de asbesto de la
red de acueducto. El alto consumo de energia para mover las plantas del Acueducto
econémicamente inviable para su pago. Propone un proyecto de energia fotovoltaica.

La seriora vicepresidenta de la junta de accién comunal del barrio El Jardin expresa su
inconformidad por la intervencion que les han hecho en las vias, sin ser reparadas por
los contratistas. humedal del barrio Bolivar. piden que revisen los barrios donde hacen
las intervenciones. menciona un caso de accidente, en obra de acueducto.

El profesor José Ortiz expone como en 113 anios de vida de Puerto Asis no tienen un
acueducto con agua potable. Relata la historia del primer proyecto de traer agua de Pefia
solar y que luego se descarté para tomar el agua en la quebrada negra que en 2021 fue
afectada por la creciente del Rio Putumayo.

El sefor Dario Sosa, presidente del barrio Villa Paz 2, expone también unas quejas por
donde paso la linea del Acueducto. Pregunta qué pasé con la planificacién y ejecucién
de este proyecto.

La sefiora concejal Lorena solicita que entre la asamblea y el consejo se haga un oficio
para el alcalde y el gobernador solicitando la asignacion de estos recursos que faltan para
terminar el Acueducto. Y a la empresa de acueducto cual seria el proyecto de micro
medidores para el cobro del servicio. Y para Findeter y los contratistas en el tema de la
planificacion y fecha de entrega de la obra. Conocer para qué es exactamente la
adicion. Oficio a los contratistas y a la administracion municipal fijen de sus
responsabilidades para dejar en buen estado las vias.

El sefior Alvaro Lépez Lépez, en representacion de los campesinos, Pregunta si de los
seis acueductos hay asignados para el sector rural y solicita que sean tres y tres y en el
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caso especifico para la Vereda Villa Victoria de Puerto Asis donde hay colegio internado
y Vereda Puerto Nuevo del corregimiento Puerto Vega.

Informa el diputado Diego Zambrano que hay un acueducto rural para el sector Puerto
Vega Teteyé que lo viene liderando la empresa petrolera con la alcaldia.

Intervencion de los diputados:

El diputado Mauro Sanchez se refiere a la contaminacion de las aguas tanto del rio
Putumayo como subterraneo de los aljibes, pide aclaracion sobre el tema de las
servidumbres. La necesidad del plan basico de acueducto y alcantarillado y el
compromiso de hacerle seguimiento a los recursos y obras que avanzan en el
departamento.

El diputado Jorge Arredondo solicita que en las mesas técnicas se tengan en cuenta a
los diputados del municipio. En prevencion de situaciones viales considerado porque no
el plan basico de acueducto y alcantarillado para evitar afectacion en las cometidas.
Lamenta las malas experiencias de construccion de acueductos tal como el de
Villagarzoén.

La recuperacion de la red instalada. El derecho fundamental al agua potable para el
sector urbano y el rural. Gestion ante el Ministerio con proyectos de saneamiento basico
y agua potable. Compromiso del gobernador para no dejar obras inconclusas.

El diputado William Botina solicita al ingeniero Claudio de infraestructura que levanten un
diagnédstico de todos los acueductos rurales y urbanos para saber donde es que se tiene
que invertir como tal es el caso del Acueducto Regional del Valle de Guamuez que se
inicié en el 2008 y no se termina todavia. Informa que la asamblea oficiara al gobernador
atendiendo la solicitud de la concejal y que ellos hagan lo propio con el alcalde.

El diputado Wilder Castaifieda hace referencia al tema de los paramentos y la afectacion
para Las acometidas y los andenes de las vias pavimentadas. Solicita haya una buena
planificacion al respecto. 03.54. Pregunta si el proyecto se va a terminar hasta el 31 de
agosto que esta la prérroga y la produccion de litros por segundo.

El diputado Nolver Figueroa, hace un llamado a trabajar unidos para que sea este el
primer municipio que tenga agua potable.

El diputado Ivan Narvaez, Considera que hay suficiente ilustracion sobre el tema que ha
habido falta de planificacion y desarticulacion en la construccion de esta obra. Espera
que haya respuestas concretas sobre la terminacién de esta obra y conclusiones
precisas.

Los diputados Yaris bastidas presidente de la corporacién y Ana Maria Cuéllar, también
expresan su preocupacion por la dificultad de planificaciéon que han tenido muchas obras
para ser terminadas, incluida la de acueducto de Puerto Asis y por ello solicita a unirse
entre todos alcalde, gobernacion, concejales, diputados, en una mesa técnica para sacar
adelante Este proyecto y tener agua potable.

La Ingeniera Blanca Mateus, de Findeter, supervisora del contrato e interventoria de
respuesta a las inquietudes presentadas por la comunidad y los diputados.

No se piensan cambiar las redes existentes, pero existen valvulas de control de presion.
Seguimiento al Estado de las vias y andenes se verifica las especificaciones técnicas
para que queden en las mismas condiciones, solicita transmitir las quejas por escrito si
las hay. Sobre el presupuesto adicional es por obras no previstas y mayores cantidades
de obra. Inicio de operacion de la planta con capacitacion del personal.
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La solicitud de reformulacién con su presupuesto esta en el Ministerio, presentada por el
municipio. Se plantea una reunién con el alcalde y el gobernador y el viceministro en el
viceministerio para buscar los recursos y poner la obra funcional en esta fase. Se
atendera el 30% de la poblacion que es el que ya tiene redes instaladas. El tema de

servidumbres esta a cargo del municipio.

A la pregunta del diputado Wilder Castafieda de Por qué se pide el adicional si falta por
ejecutar un 12.3% de la hora y se tienen 4,000 millones de pesos, responde la Ingeniera
Blanca Mateus que lo que esta por ejecutar es lo contratado y los adicionales son para
items no previstos.

La obra se termina a 31 de agosto. Afirma que el tema de energia también ya esta listo
para poner a funcionar la planta.

Se da lectura por parte de la secretaria a las siguientes conclusiones:

Solicitar a la secretaria de infraestructura departamental la realizacion de una mesa
técnica conjuntamente con Findeter, alcaldia de Puerto Asis, contratista, e interventoria
de la obra para socializar avance real fisica y financiera de la obra y en qué se van a
invertir los recursos de la adicién y cuél es la opinién de la gobernacion y de la Alcaldia
para la terminacion de la etapa 1 de la fase 3 y fecha determinacion

Solicitar a la alcaldia y a fin de ter socializar la planificacion de la obra sobre la ejecucion
real de la misma y la culminacién de la obra con respecto a la intervencion de las vias
urbanas.

Solicitar a fin de ter la certificacion sobre la viabilidad eléctrica del proyecto con la
empresa de energia del bajo Putumayo.

Solicitar al acueducto del municipio de Puerto Asis socialice el tema de instalacion de los
micros medidores.

El diputado Diego Zambrano agradece por la informacion recibida y que no se tenia sobre
este proyecto de la primera etapa del plan maestro de acueducto de Puerto Asis.

El sefior presidente de la asamblea y el presidente del Consejo se dirigen para presentar
sus agradecimientos y a la espera de la realizaciéon de la mesa técnica para conseguir
los recursos y poner a funcionar la obra.

3. Proposiciones y varios. No hay radicadas proposiciones, tampoco participaciones en
varios.

Agotado el orden del dia el sefior presidente cierra la sesién y convoca para el dia
siguiente, clausura de sesiones ordinarias.

‘ Qhﬁ% S C.
fis Bastidas Betin audya Jhasmin Cérdoba Canas

residente Asamblea Departamental Secretaria General
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